

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска

«Детский сад №13»

Принято на заседании  
родительского комитета  
БДОУ г. Омска  
Детский сад №13

Согласована  
Исполняющий  
обязанности директора  
департамента образования  
Администрации города  
Омска

Утверждена приказом  
№  
от \_\_\_\_\_

Л.В.Крючкова

О.А. Прокопьева  
Руководитель образовательной  
организации

№  
«\_\_»\_\_\_\_\_2024г.

М.П.  
«\_\_»\_\_\_\_\_2024г.

М.П.  
«\_\_»\_\_\_\_\_2024г.

Программа развития

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска

«Детский сад №13»

Омск 2024 год

Паспорт программы развития

№	Содержание	Ответ образовательной организации
1	Полное наименование образовательной организации	бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 13»
2	Сокращенное наименование образовательной организации	БДОУ г. Омска «Детский сад № 13»
3	Почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон для связи	644027, город Омск, улица Н.Кузнецова 4а, 8 (3812)536797
4	Разработчики программы развития (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты)	Прокопьева Ольга Александровна, заведующий, 8(3812)536797, +79514171638, <a href="mailto:dc-13@mail.ru">dc-13@mail.ru</a> Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель, 89045872599, <a href="mailto:orel-yuliya@mail.ru">orel-yuliya@mail.ru</a> Бутакова Наталья Александровна, педагог-психолог, 89514134066, <a href="mailto:Natasha-but70@mail.ru">Natasha-but70@mail.ru</a> Катаева Наталия Николаевна, воспитатель, <a href="mailto:pedagogok-74@mail.ru">pedagogok-74@mail.ru</a>
5	Срок реализации программы развития	01.02.2024 – 30.12.2028
6	Наименование управленческих проектов, цели, задачи каждого проекта	<p><b>«Формирование финансовой грамотности старших дошкольников в соответствии с ФООП ДО через создание системы образовательной деятельности»</b> Цель: Создание системы образовательной деятельности, направленной на формирование финансовой грамотности участников образовательного процесса. Задачи: - создать условия для профессиональной компетентности педагогов в вопросах формирования основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста; - спроектировать и внедрить модель финансового просвещения детей старшего дошкольного возраста; - создать кейс методических и практических материалов по теме проекта; - сформировать позитивное отношение педагогов к формированию финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста.</p> <p><b>«Ранняя профессиональная ориентация как фактор творческого развития и успешной социализации дошкольников»</b> Цель: Создание условий для развития познавательной активности, выявления творческих способностей и социализации дошкольников через организацию деятельности по ранней профессиональной ориентации. Задачи: - разработать и внедрить систему ранней профессиональной ориентации дошкольников. - организовать обучение педагогов по включению ранней</p>

		<p>профессиональной ориентации в образовательный и воспитательный процесс.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработать и внедрить систему мероприятий, направленных на развитие познавательной активности дошкольников через организацию ранней профессиональной ориентации.</li> <li>- организовать взаимодействие с родителями в направлении ранней профессиональной ориентации для интеллектуального и творческого развития дошкольников.</li> </ul> <p><b>«Организация развивающей предметно-пространственной среды дошкольного образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДОО»</b></p> <p>Цель: Создание эффективной развивающей предметно-пространственной среды дошкольного образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДОО, как фактор повышения качества образования.</p> <p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- изучить и проанализировать состояние предметно-пространственной среды учреждения.</li> <li>- разработать систему методического сопровождения, обеспечивающую эффективную организацию развивающей предметно-пространственной среды.</li> <li>- разработать и провести методические мероприятия по использованию предметно-пространственной среды учреждения в воспитательно-образовательной деятельности.</li> <li>- провести мониторинг эффективности предметно-пространственной среды дошкольного образовательного учреждения.</li> </ul>		
7	Этапы и сроки реализации программы развития	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
		«Формирование финансовой грамотности старших дошкольников в соответствии с ФОП ДО через создание системы образовательной деятельности»	01.02.2024	30.06.2026
		Ранняя профессиональная ориентация как фактор творческого развития и успешной социализации дошкольников	01.07.2026	31.05.2028
		Организация развивающей предметно-пространственной среды дошкольного образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДОО	01.09.2027	30.12.2028
8	Объемы и источники финансирования	–		
9	Ожидаемые результаты	<ul style="list-style-type: none"> <li>– педагогами освоены методики обучения дошкольников основам финансовой грамотности (не менее 60%);</li> <li>– разработана и внедрена модель финансового просвещения</li> </ul>		

		<p>детей старшего дошкольного;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- календарно-тематический план по формированию финансовой грамотности старших дошкольников введен в образовательную программу учреждения;</li> <li>- создан кейс методических и практических материалов по теме проекта (не менее 10);</li> <li>- сформирована развивающая предметно-пространственная среда для формирования финансовой грамотности (дидактические игры, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, банк литературных текстов, видео, презентации);</li> <li>- увеличение доли педагогов, занимающихся формированием финансовой грамотности детей дошкольного возраста (не менее 25%);</li> <li>- увеличение доли родителей, вовлеченных в образовательную и воспитательную деятельность ДОО в рамках ранней профессиональной ориентации дошкольников (не менее 65 %).</li> <li>- повышение уровня удовлетворенности родителей процессом взаимодействия с ДОО по направлению ранней профессиональной ориентации дошкольников (не менее 65 %).</li> <li>- увеличение количества семей, принимающих участие в семейных конкурсах профориентационной направленности разного уровня (не менее 20%)</li> <li>- увеличение количества воспитанников - участников конкурсов проектов профориентационной направленности разного уровня (не менее 25% в год)</li> <li>- развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям ФГОС ДОО на 85%.</li> <li>- сформирована и скорректирована развивающая предметно-пространственная среда в группах (дидактические игры, игры по речевому развитию, зонирование в группах и т.д.);</li> <li>- использование обновленной РППС в воспитательно – образовательном процессе (не менее 75% педагогов)</li> <li>- увеличение доли участия родителей, в формировании РППС включённых в образовательный процесс ДОО до 65%.</li> <li>- повышение уровня удовлетворённости родителей воспитанников качеством дошкольного образования, обусловленным улучшением РППС до 75%.</li> </ul>
--	--	--

\_\_\_\_\_ / О.А.Прокопьева /  
 Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

**СОГЛАСОВАНО**  
 Директор  
 БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
 (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

«    » \_\_\_\_\_  
(дата)

### SWOT-анализ

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала		Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями внешнего окружения	
Сильные стороны (S)	Слабые стороны (W)	Благоприятные возможности (O)	Угрозы (T)
<p>-удобное расположение учреждения (насыщенная инфраструктура микрорайона); - практический опыт образовательной деятельности; - благожелательная репутация учреждения в социуме, наличие профессиональных наград; - востребованность и удовлетворённость предлагаемыми услугами родителями; - укомплектованность кадрами; - благоприятный психологический климат в учреждении; - результативность участия воспитанников и сотрудников ДОО в мероприятиях различного уровня</p>	<p>- эмоциональное выгорание педагогов; - недостаточная материально-техническая оснащённость педагогического процесса по направлению финансовая грамотность, ранняя профориентация; - недостаточная вовлечённость родителей в образовательный процесс ДОО; - отсутствие необходимого опыта педагогов в формировании финансовой грамотности детей дошкольного возраста - Малоактивная позиция родителей в воспитательно-образовательном процессе, связанная с дефицитом времени.  Отсутствие системы ранней профориентации</p>	<p>- расширение возможностей профессиональной самореализации и непрерывного повышения квалификации педагогов; - привлечение социальных партнеров к решению вопросов развития БДОУ; - создание системы работы по повышению уровня педагогической компетентности родителей - сохранение и развитие системы повышения квалификации педагогических работников - повышение конкурентоспособности и результативности деятельности ДОО, обусловленное улучшением качества образовательного процесса; - Повышение уровня качества образования через создания условий по направлению финансовая грамотность, ранняя профориентация</p>	<p>- Высокий возрастной ценз педагогов может привести к потере квалифицированных педагогических кадров; - низкая мотивация педагогов; - неготовность родителей к сотрудничеству; - эмоциональное выгорание педагогов вследствие продолжительных профессиональных стрессов (60% педагогов со стажем более 20 лет); - приток в педагогический коллектив воспитателей без специального (профильного) образования;</p>

\_\_\_\_\_ / О.А.Прокопьева /  
Подпись руководителя образовательной организации      ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО  
Директор

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«   » \_\_\_\_\_  
(дата)

Паспорт управленческого проекта  
«Формирование финансовой грамотности старших дошкольников в соответствии с ФОП  
ДО через создание системы образовательной деятельности»

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	Формирование финансовой грамотности старших дошкольников в соответствии с ФОП ДО через создание системы образовательной деятельности
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования (Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года, р.1.2. Омский городской совет, решение от 19 декабря 2018 года N 101).
3	Инициатор проекта	Прокопьева Ольга Александровна, заведующий, 8 (3812)536797, 8-951-417-16-38, <a href="mailto:ds13@bdou.omskportal.ru">ds13@bdou.omskportal.ru</a>
4	Куратор проекта	-
5	Руководитель проекта	Катаева Наталия Николаевна, воспитатель, 89503304038, <a href="mailto:pedagok-74@mail.ru">pedagok-74@mail.ru</a>
6	Заместитель руководителя проекта	Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель, 89045872599 <a href="mailto:orel-yuliya@mail.ru">orel-yuliya@mail.ru</a>
7	Перечень исполнителей проекта	Прокопьева Ольга Александровна, заведующий, 8 (3812)536797, 8-951-417-16-38, <a href="mailto:ds13@bdou.omskportal.ru">ds13@bdou.omskportal.ru</a> Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель 89045872599, <a href="mailto:orel-yuliya@mail.ru">orel-yuliya@mail.ru</a> Бутакова Наталья Александровна, педагог-психолог, 89514134066, <a href="mailto:natasha-but70@mail.ru">natasha-but70@mail.ru</a> Катаева Наталия Николаевна – воспитатель, 89503304038, <a href="mailto:pedagok-74@mail.ru">pedagok-74@mail.ru</a> Горшкова Марина Владимировна – воспитатель, 89514196715, <a href="mailto:marina-gorshkova-63@mail.ru">marina-gorshkova-63@mail.ru</a> Отрах Тамара Дмитриевна, воспитатель Плотникова Полина Вячеславовна – воспитатель, 89139771880, <a href="mailto:polina_filippova1999@mail.ru">polina_filippova1999@mail.ru</a> Гартман Елена Анатольевна– музыкальный руководитель, 89139682262, <a href="mailto:elena-gartman@mail.ru">elena-gartman@mail.ru</a>
8	Координатор проекта	Прокопьева Ольга Александровна, заведующий
II. Описание проекта		
9	Основание для инициации проекта	Национальный проект «Образование» Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»,

		Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, федеральная образовательная программа дошкольного образования.		
10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 год № 1170-п(в ред. от 12.10.2018); Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей»		
11	Цель реализации проекта	Создание системы образовательной деятельности, направленной на формирование финансовой грамотности участников образовательного процесса		
12	Задачи проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>- создать условия для профессиональной компетентности педагогов в вопросах формирования основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста;</li> <li>- спроектировать и внедрить модель финансового просвещения детей старшего дошкольного возраста;</li> <li>- создать кейс методических и практических материалов по теме проекта;</li> <li>- сформировать позитивное отношение педагогов к формированию финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста;</li> </ul>		
13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>– педагогами освоены методики обучения дошкольников основам финансовой грамотности (не менее 60%);</li> <li>– разработана и внедрена модель финансового просвещения детей старшего дошкольного;</li> <li>- календарно-тематический план по формированию финансовой грамотности старших дошкольников введен в образовательную программу учреждения;</li> <li>- создан кейс методических и практических материалов по теме проекта (не менее 10);</li> <li>- сформирована развивающая предметно-пространственная среда для формирования финансовой грамотности (дидактические игры, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, банк литературных текстов, видео, презентации);</li> <li>- увеличение доли педагогов, занимающихся формированием финансовой грамотности детей дошкольного возраста (не менее 25%);</li> </ul>		
14	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
		1. Организационный	01.02.2024	14.04.2024
		2. Основной	15.04.2024	30.05.2026
		3. Заключительный	01.06.2026	31.06.2026
15	Бюджет проекта	-		
16	Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития	Управленческие проекты: «Ранняя профессиональная ориентация как фактор творческого развития и успешной социализации дошкольников», «Организация развивающей предметно-пространственной среды дошкольного		

		образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДОО»
17	Основные риски реализации проекта	Смена педагогического коллектива Низкая мотивация педагогов  Анализ кадровой ситуации в системе ДОО с целью прогнозирования потребности в педагогических кадрах на последующие учебные годы. Повышение мотивации педагогов

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_

(подпись)

«    » \_\_\_\_\_

(дата)



План мероприятий проекта  
«Формирование финансовой грамотности старших дошкольников в соответствии с ФОП ДО  
через создание системы образовательной деятельности»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
<b>1 этап Организационный</b>						
1	Формирование рабочей группы по реализации Проекта, разработка документов ( <i>приказ, положение</i> )	01.02.2024	15.02.2024	Количество документов, единицы	Не менее 2	Заведующий, Прокопьева Ольга Александровна
2	Выявление уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах формирования основ финансовой грамотности у детей ( <i>мониторинг, аналитическая справка</i> )	15.02.2024	30.03.2024	Количество документов, единицы	Не менее 2	Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна
3	Создание на сайте учреждения странички «Реализуем проект»	01.04.2024	15.04.2024	Степень готовности к дате размещения, %	100%	Ответственный за ведение сайта, Бутакова Наталья Александровна
4	Подготовка и проведение педагогического совета «Представление управленческого проекта»	01.04.2024	14.04.2024	Количество участников	Не менее 10 человек	Заведующий, Прокопьева Ольга Александровна  Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала	Дата окончания реализации	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
<b>2 этап Основной</b>						
5	Подготовка и проведение семинара «Формирование финансовой грамотности у дошкольников»	15.04.2024	30.04.2024	Количество участников	Не менее 8 человек	Воспитатель, Катаева Наталия Николаевна
6	Подбор методического обеспечения	10.05.2024	10.06.2024	Количество документов, единицы	Не менее 1	Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна Воспитатель, Катаева Наталия Николаевна
7	Разработка календарно-тематического планирования образовательной деятельности по формированию финансовой грамотности дошкольников	11.06.2024	15.08.2021	Количество документов, единицы	Не менее 1	Воспитатель, Катаева Наталия Николаевна
8	Подготовка разработанных методических материалов для рассмотрения на педагогическом совете	15.08.2024	31.08.2024	Количество участников	Не менее 10 человек	Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна
9	Диагностика уровня финансовой грамотности у дошкольников	01.09.2024	30.09.2024	Количество документов, единицы	Не менее 1	Воспитатель, Катаева Наталия Николаевна
10	Подготовка и проведение обучающего семинара «Организация участия воспитанников в городском конкурсе по финансовой грамотности среди БДОУ г. Омска «Финансовый квест для	01.10.2024	20.10.2024	Количество участников	Не менее 6 человек	Воспитатель, Катаева Наталия Николаевна

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала	Дата окончания реализации	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
	дошкольников»					
11	Организация участия воспитанников в конкурсе «Финансовый квест для дошкольников»	21.10.2024	15.11.2024	Количество документов, единицы	Не менее 2	Воспитатель, Катаева Наталия Николаевна
	Подготовка и проведение квеста для родителей «В стране финансов»	01.11.2024	30.11.2024	Количество мероприятий	Не менее 2	Воспитатель, Катаева Наталия Николаевна
13	Подготовка и проведение мастер-класса «Через игру к финансовой грамотности (разделы «Потребности», «Труд»)	01.12.2024	31.12.2024	Количество участников	Не менее 10 человек	Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна Воспитатель, Катаева Наталия Николаевна
11	Обогащение развивающей предметно-пространственной среды по финансовой грамотности. (разделы «Потребности», «Труд») (дидактические игры, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, банк литературных текстов, видео, презентации)	01.01.2025	31.01.2025	Количество участников	Не менее 5 человек	Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна Воспитатель, Катаева Наталия Николаевна
14	Скринкаст по разделам «Потребности», «Труд» (подготовка материала в кейс методических и практических материалов)	10.02.2025	28.02.2025	Количество документов, единицы	Не менее 1	Воспитатель, Катаева Наталия Николаевна
	Подготовка и проведение мастер-класса «Через игру к финансовой грамотности	01.03.2025	28.03.2025	Количество участников	Не менее 10 человек	Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна Воспитатель,

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала	Дата окончания реализации	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
	(раздел «Товар»)					Катаева Наталия Николаевна
	Обогащение развивающей предметно-пространственной среды по финансовой грамотности. Раздел «Товар» (дидактические игры, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, банк литературных текстов, видео, презентации)	01.04.2025	31.04.2025	Количество участников	Не менее 5 человек	Воспитатель, Катаева Наталия Николаевна
	Подготовка и проведение консультации для педагогов «Взаимодействие педагогов и родителей в вопросах воспитания финансовой грамотности дошкольника»	01.04.2025	30.04.2025	Количество участников	Не менее 10 человек	Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна
	Скринкаст по разделам «Товар» (подготовка материала в кейс методических и практических материалов)	10.05.2025	31.05.2025	Количество документов, единицы	Не менее 1	Воспитатель, Катаева Наталия Николаевна
	Диагностика уровня финансовой грамотности у дошкольников	01.06.2025	30.06.2025	Количество документов, единицы	Не менее 1	Воспитатель, Катаева Наталия Николаевна
	Подготовка и проведение онлайн консультации для родителей «Практические советы родителям по	01.07.2025	15.08.2025	Количество документов, единицы	Не менее 1	Воспитатель, Катаева Наталия Николаевна

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала	Дата окончания реализации	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
	формированию финансовой грамотности у детей дошкольного возраста»					
	Подведение промежуточных итогов реализации проекта на педагогическом совете	15.08.2024	31.08.2024	Количество участников	Не менее 10 человек	Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна
	Квест для родителей «В стране финансов» (старшая группа)	01.09.2025	15.09.2025	Количество мероприятий	Не менее 1	Воспитатель, Катаева Наталия Николаевна
	Диагностика уровня финансовой грамотности у дошкольников	16.09.2025	30.09.2025	Количество документов, единицы	Не менее 1	Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна
	Подготовка и проведение мастер-класса «Через игру к финансовой грамотности (разделы «Деньги», «Семейный бюджет»)	01.10.2025	30.10.2025	Количество участников	Не менее 10 человек	Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна Воспитатель, Катаева Наталия Николаевна
	Организация участия воспитанников в конкурсе «Финансовый квест для дошкольников»	20.10.2025	15.11.2025	Количество документов, единицы	Не менее 2	Воспитатель, Катаева Наталия Николаевна
	Обогащение развивающей предметно-пространственной среды по финансовой грамотности (разделы «Деньги», «Семейный бюджет») (дидактические игры, атрибуты для сюжетно-ролевых игр,	01.11.2025	31.11.2025	Количество участников	Не менее 5 человек	Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна Воспитатель, Катаева Наталия Николаевна

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала	Дата окончания реализации	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
	банк литературных текстов, видео, презентации)					
	Скринкаст по разделам «Деньги», «Семейный бюджет» (подготовка материала в кейс методических и практических материалов)	10.12.2025	31.12.2025	Количество документов, единицы	Не менее 1	Воспитатель, Катаева Наталия Николаевна
	Разработка семейных квест-экскурсий для родителей с детьми.	10.01.2026	10.02.2026	Количество документов, единицы	Не менее 2	Воспитатель, Катаева Наталия Николаевна
	Презентация семейных квест-экскурсий для родителей с детьми на родительских собраниях	10.02.2026	25.02.2026	Количество мероприятий, единицы	Не менее 2	Воспитатель, Катаева Наталия Николаевна
	Подготовка и проведение мастер-класса «Через сказку в финансовую грамотность»	25.02.2026	14.03.2026	Количество участников	Не менее 10 человек	Воспитатель, Катаева Наталия Николаевна
	Подготовка репортажа по итогам семейных квест-экскурсий родителей с детьми.	15.03.2026	31.03.2026	Количество документов, единицы	Не менее 1	Воспитатель, Катаева Наталия Николаевна
26	Фестиваль педагогических идей «Банк идей – культурные практики по финансовому воспитанию дошкольников»	01.04.2026	30.04.2026	Количество участников	Не менее 5 человек	Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна
27	Размещение кейса методических и практических материалов	01.05.2026	31.05.2026	Степень готовности материалов	100%	Воспитатель, Катаева Наталия Николаевна

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала	Дата окончания реализации	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				к дате размещения, %		
	по теме проекта на сайте					
III этап. Заключительный						
28	Мониторинг реализации проекта, аналитическая справка	01.06.2026	20.06.2026	Количество документов, единицы	Не менее 1	Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна
29	Размещение на сайте презентации итогов реализации проекта	20.06.2026	30.06.2026	Степень готовности материалов к дате размещения, %	100%	Ответственный за ведение сайта, Бутакова Наталья Александровна

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«    » \_\_\_\_\_  
(дата)

План контрольных событий проекта  
«Финансовая грамотность»

№ п/п	Наименование контрольного события (мероприятия)	Дата наступления контрольного события проекта	Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
I Организационный этап			
1	Подготовка и проведение педагогического совета «Представление управленческого проекта «Финансовая грамотность»	14.04.2024	Заведующий, Прокопьева О.А.
II Основной этап.			
2	Фестиваль педагогических идей «Банк идей – культурные практики по финансовому воспитанию дошкольников»	30.04.2026	Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна.
III Заключительный этап			
3	Размещение на сайте ДОУ презентации итогов реализации проекта	30.06.2026	Воспитатель, Катаева Н.Н.

СОГЛАСОВАНО

Директор  
БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«    » \_\_\_\_\_  
(дата)



Бюджет проекта  
«Финансовая грамотность»

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей				
		Всего	Источник финансирования N 1	Источник финансирования N 2	Источник финансирования N 3	Источник финансирования, n
1	Подготовительный	-	-	-	-	-
2	Основной	-	-	-	-	-
3	Заключительный	-	-	-	-	-

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«    » \_\_\_\_\_  
(дата)




**III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта**

№ п/п	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя проекта
1	Подготовка и проведение педагогического совета «Представление управленческого проекта «Финансовая грамотность»	10.04.2024 - 14.04.2024			Заведующий, Прокопьева О.А.

2	Фестиваль педагогических идей «Банк идей – культурные практики по финансовому воспитанию дошкольников»	01.04.2026 – 30.04.2026			Воспитатель, Катаева Наталия Николаевна
3	Размещение на сайте презентации итогов реализации проекта	20.06.2026 – 30.06.2026			Ответственный за ведение сайта

**IV. Информация об исполнении бюджета проекта**

	Всего, в том числе	Источник финансирования N1	Источник финансирования N2	Источник финансирования N3	Источник финансирования, n
Плановый объем финансирования, руб.	-	-	-	-	-
Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб.	-	-	-	-	-
Фактический объем финансирования, руб.	-	-	-	-	-

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«    » \_\_\_\_\_  
(дата)

Итоговый отчет о реализации проекта  
«Финансовая грамотность»

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	«Финансовая грамотность»
2	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	
3	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Катаева Наталия Николаевна, воспитатель, 89503304038, <a href="mailto:pedagog-74@mail.ru">pedagog-74@mail.ru</a>
4	Цель реализации проекта	Создание системы образовательной деятельности, направленной на формирование финансовой грамотности участников образовательного процесса
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта	




**IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта**

№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя
1	Организационный	Подготовка и проведение педагогического совета «Представление управленческого проекта «Финансовая грамотность»	01.04.2024 - 14.04.2024		Заведующий, Прокопьева Ольга Александровна Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна
2	Основной	Фестиваль педагогических идей «Банк идей – культурные практики по финансовому воспитанию дошкольников»	01.04.2026 - 30.04.2026		Воспитатель, Катаева Наталия Николаевна

3	Заключительный	Размещение на сайте презентации итогов реализации проекта	20.06.2026 - 30.06.2026		Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна
---	----------------	---	-------------------------	--	---

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«    » \_\_\_\_\_  
(дата)



Паспорт управленческого проекта

«Ранняя профессиональная ориентация как фактор творческого развития и успешной социализации дошкольников»

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	«Ранняя профессиональная ориентация как фактор творческого развития и успешной социализации дошкольников»
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	Повышение качества образовательных услуг. (Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 года, раздел 6.2, Указ губернатора Омской области от 24.06.2013 года № 93);  Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года, раздел 1.2, Омский городской совет, решение от 19.12.2018 года № 103)
3	Инициатор проекта	Прокопьева Ольга Александровна, заведующий, 8 (3812)536797, 8-951-417-16-38, <a href="mailto:ds13@bdou.omskportal.ru">ds13@bdou.omskportal.ru</a>
4	Куратор проекта	-
5	Руководитель проекта	Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель 89045872599 Электронная почта: <a href="mailto:orel-yuliya@mail.ru">orel-yuliya@mail.ru</a>
6	Заместитель руководителя проекта	-
7	Перечень исполнителей проекта	Катаева Наталия Николаевна – воспитатель, 89503304038, <a href="mailto:pedagok-74@mail.ru">pedagok-74@mail.ru</a> Гартман Елена Анатольевна – музыкальный руководитель, 89139682262, <a href="mailto:elena-gartman@mail.ru">elena-gartman@mail.ru</a> Дриго Татьяна Михайловна – воспитатель, 89136050267, <a href="mailto:tatyana.drigo@mail.ru">tatyana.drigo@mail.ru</a> Горшкова Марина Владимировна – воспитатель, 89514196715, <a href="mailto:marina-gorshkova-63@mail.ru">marina-gorshkova-63@mail.ru</a> Плотникова Полина Вячеславовна – воспитатель, 89139771880, <a href="mailto:polina_filippova1999@mail.ru">polina_filippova1999@mail.ru</a> Вырезкова Ольга Анатольевна – воспитатель, 89059409275 <a href="mailto:virola@list.ru">virola@list.ru</a> Боянчан Анна Владимировна – воспитатель, 89609973741, <a href="mailto:boancana@gmail.com">boancana@gmail.com</a> Бутакова Наталья Александровна – педагог – психолог, 89514134066, <a href="mailto:natasha-but70@mail.ru">natasha-but70@mail.ru</a> Ляйс Татьяна Валерьевна – воспитатель, 89507901880, <a href="mailto:tanka-d@mail.ru">tanka-d@mail.ru</a>
8	Координатор проекта	Прокопьева Ольга Александровна, заведующий, 8 (3812)536797, 8-951-417-16-38, <a href="mailto:ds13@bdou.omskportal.ru">ds13@bdou.omskportal.ru</a>
II. Описание проекта		
9	Основание для инициации проекта	Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155; Национальный проект «Образование». Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, федеральная образовательная программа

		дошкольного образования.		
10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 год № 1170-п (в ред. от 12.10.2018);		
11	Цель реализации проекта	Создание условий для развития познавательной активности, выявления творческих способностей и социализации дошкольников через организацию деятельности по ранней профессиональной ориентации.		
12	Задачи проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>- разработать и внедрить систему ранней профессиональной ориентации дошкольников.</li> <li>- организовать обучение педагогов по включению ранней профессиональной ориентации в образовательный и воспитательный процесс.</li> <li>- разработать и внедрить систему мероприятий, направленных на развитие познавательной активности дошкольников через организацию ранней профессиональной ориентации.</li> <li>- организовать взаимодействие с родителями в направлении ранней профессиональной ориентации для интеллектуального и творческого развития дошкольников.</li> </ul>		
13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>- увеличение доли родителей, вовлеченных в образовательную и воспитательную деятельность ДОУ в рамках ранней профессиональной ориентации дошкольников (не менее 65 %).</li> <li>- повышение уровня удовлетворенности родителей процессом взаимодействия с ДОУ по направлению ранней профессиональной ориентации дошкольников (не менее 65 %).</li> <li>- увеличение количества семей, принимающих участие в семейных конкурсах профориентационной направленности разного уровня (не менее 20%)</li> <li>- увеличение количества воспитанников - участников конкурсов проектов профориентационной направленности разного уровня (не менее 25% в год)</li> </ul>		
14	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
		1. Организационный	01.07.2026	31.11.2026
		2. Основной	01.12.2026	30.04.2027
		3. Заключительный	01.05.2027	31.05.2027
15	Бюджет проекта	-		
16	Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития	Управленческие проекты: «Ранняя профессиональная ориентация как фактор творческого развития и успешной социализации дошкольников», «Организация развивающей предметно-пространственной среды дошкольного образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДОО»		

17	Основные риски реализации проекта	<p>Изменение кадрового состава (повышение компетентности педагогического персонала средствами взаимного обучения, передаче педагогического мастерства педагогами-наставниками).</p> <p>Недостаточная степень мотивации у родителей к взаимодействию с ДОУ (активизация педагогического взаимодействия посредством грамотного методического обоснования проекта: организация презентаций, рекламы).</p>
----	-----------------------------------	--

\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_О.А.Прокопьева\_/   
 Подпись руководителя образовательной организации      ФИО руководителя образовательной   
 организации

СОГЛАСОВАНО   
 Директор   
 БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО«Перспектива»

\_\_\_\_\_   
 (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_   
 (подпись)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_   
 (дата)

План мероприятий проекта  
«Ранняя профессиональная ориентация как фактор творческого развития и успешной социализации  
дошкольников»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализаци и мероприят ия	Дата окончания реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
<b>1. Организационный этап</b>						
1.	Создание рабочей группы по реализации проекта ( <i>приказ, положение</i> )	01.07.2026	30.07.2026	Количество документов, ед.	Не менее 2	Заведующий, Прокопьева Ольга Александровна
2.	Изучение опыта внедрения ранней профориентации в воспитательно-образовательный процесс, составление аналитической справки	01.08.2026	31.08.2026	Количество документов, ед.	Не менее 1	Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
3.	Организация и проведение мониторинга РППС по направлению ранней профориентации, составление аналитической справки	01.09.2026	30.09.2026	Количество документов, ед.	Не менее 1	Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
4.	Подготовка и презентация проекта для педагогов на педагогическом совете	01.10.2026	31.10.2026	Количество участников, чел.	Не менее 10	Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
5.	Разработка и создание страницы проекта на официальном сайте ДОУ для размещения информации о реализации проекта	01.11.2026	20.11.2026	Степень готовности материалов к дате размещения, %	100 %	Ответственный за ведение сайта, Бутакова Наталья Александровна
6.	Подготовка и презентация проекта для родительской общественности на сайте ДОУ(видеоролик)	21.11.2026	30.11.2026	Степень готовности материалов к дате размещения, %	100 %	Ответственный за ведение сайта, Фомина Юлия

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала	Дата окончания	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта,
						Анатольевна, старший воспитатель
<b>2. Основной этап</b>						
7.	Разработка и проведение обучающего семинара для педагогов «Ранняя профессиональная ориентация и воспитательно-образовательный процесс»	01.12.2026	31.12.2026	Количество участников, чел.	Не менее 10	Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
8.	Разработка, проведение и анализ занятий с включением элементов профориентации в дошкольных группах	01.01.2026	28.02.2026	Количество занятий, ед.	Не менее 4	Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
9.	Организация и проведение круглого стола «Зачем дошкольникам знать о профессиях?»	01.03.2026	30.03.2026	Количество участников, чел.	Не менее 10	Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
10.	Разработка технологических карт для формирования представлений о профессиях у дошкольников (повар, воспитатель, учитель, почтальон, продавец)	01.04.2026	30.04.2026	Количество документов, ед	Не менее 5	Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель и члены рабочей группы
11.	Разработка технологических карт для формирования представлений о профессиях у дошкольников (пожарный, врач, строитель, актер, повар)	01.05.2026	30.05.2026	Количество документов, ед	Не менее 5	Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель и члены рабочей группы
12.	Подборка литературного материала (стихи, загадки, сказки и т.д.), создание методической папки.	01.06.2026	30.06.2026	Количество документов, ед	Не менее 1	Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель и члены рабочей группы

13	Создание кейса «Схемы и алгоритмы формирования трудовых навыков дошкольников»	01.07.2026	15.08.2026	Количество документов, ед	Не менее 1	Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель и члены рабочей группы
14.	Разработка и проведение проекта «Виртуальная экскурсия» в дошкольных возрастной группе по теме «Все профессии важны! Все профессии нужны!»	16.08.2026	15.09.2026	Количество участников, чел.	Не менее 50	Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
15.	Разработка и проведение обучающего семинара для педагогов «РППС по профессиональной ориентации и ее использование в воспитательно-образовательном процессе»	16.09.2026	15.10.2026	Количество участников, чел.	Не менее 10	Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
16.	Разработка и проведение тематических развлечений совместно с родителями «Все работы хороши, выбирай на вкус»	16.10.2026	15.11.2026	Количество участников, чел.	Не менее 30	Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
17	Разработка и проведение мастер-класса для родителей «Семейный бизнес-проект как совместное творчество»	16.11.2026	15.12.2026	Количество участников, чел.	Не менее 50	Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
18.	Разработка и проведение занятия «Кто создает праздник? «Праздничные» профессии»	16.12.2026	21.01.2027	Количество участников, чел.	Не менее 50	Гартман Елена Анатольевна музыкальный руководитель
19.	Разработка дидактических игр по ранней профориентации в дошкольных группах	22.01.2027	15.02.2027	Количество занятий, ед.	Не менее 10	Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала	Дата окончания	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта,
20.	Подготовка и проведение 1 этапа конкурса «Маленький мастер» на базе учреждения.	16.02.2027	15.03.2027	Количество участников, чел.	Не менее 20	Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
21.	Разработка и проведение выставки детских рисунков «Профессии будущего»	16.03.2027	31.03.2027	Количество участников, чел.	Не менее 30	Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
22.	Участие в городском этапе конкурса «Маленький мастер»	01.04.2027	30.04.2027	Количество участников, чел	Не менее 10	Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
<b>3.Заключительный этап</b>						
20.	Проведение мониторинга по итогам реализации проекта, анализ полученных результатов, составление аналитической справки	01.05.2027	20.05.2027	Количество документов, ед.	Не менее 1	Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
21.	Подготовка и представление публичного отчета об итогах реализации проекта на педагогическом совете (контрольное событие)	21.05.2027	31.05.2027	Степень готовности к дате представления, %	100%	Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель

СОГЛАСОВАНО

Директор  
БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«    » \_\_\_\_\_  
(дата)

План контрольных событий проекта  
«Ранняя профессиональная ориентация как фактор творческого развития и успешной социализации  
дошкольников»

№ п/п	Наименование контрольного события (мероприятия)	Дата наступления контрольного события проекта	Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
<b>1. Организационный этап</b>			
1	Представление проекта для педагогов на педагогическом совете	31.10.2026	Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
<b>2. Основной этап</b>			
2	Разработка и проведение мастер- класса для родителей «Семейный бизнес-проект как совместное творчество»	15.12.2026	Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
<b>3. Заключительный этап</b>			
3	Подготовка и представление публичного отчета об итогах реализации проекта на педагогическом совете	31.05.2027	Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_

(подпись)

«    » \_\_\_\_\_

(дата)



Бюджет проекта  
«Ранняя профессиональная ориентация как фактор творческого развития и успешной социализации дошкольников»

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей				
		Всего	Источник финансирования N 1	Источник финансирования N 2	Источник финансирования N 3	Источник финансирования, n
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО«Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_

(дата)

Промежуточный отчет о реализации проекта  
«Ранняя профессиональная ориентация как фактор творческого развития и успешной социализации  
дошкольников»

<b>I. Общая информация о реализации проекта</b>								
Наименование этапа реализации проекта (далее – этап)		Плановый срок реализации этапа(дата начала и завершения)		Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)		Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)		Ф.И.О., должность руководителя проекта
Подготовительный		01.07.2026 – 31.11.2026						
Основной		01.12.2026 – 30.04.2027						
Заключительный		01.05.2027 – 31.05.2027						
<b>II. Информация об исполнении мероприятий проекта</b>								
№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Результат реализации мероприятия			Ф.И.О., должность исполнителя проекта
					Наименование, единица измерения	план.	факт.	
1	Создание рабочей группы по реализации проекта <i>(приказ, положение)</i>	01.07.2026 – 30.07.2026			Количество документов, ед.	Не менее 2		Заведующий, Прокопьева Ольга Александровна
2	Изучение опыта внедрения ранней профориентации в воспитательно-образовательный процесс, составление аналитической справки	01.08.2026 - 31.08.2026			Количество документов, ед.	Не менее 1		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
3	Организация и проведение мониторинга РППС по направлению ранней	01.09.2026 - 30.09.2026			Количество документов, ед.	<b>Не менее 1</b>		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель

	профориентации, составление аналитической справки							
4	Подготовка и презентация проекта для педагогов на педагогическом совете	01.10.2026 - 31.10.2025			Количество участников, чел.	Не менее 10		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
5	Разработка и создание страницы проекта на официальном сайте ДОУ для размещения информации о реализации проекта	01.11.2026- 20.11.2026			Степень готовности материалов к дате размещения, %	100 %		Ответственный за ведение сайта
6	Подготовка и презентация проекта для родительской общественности на сайте ДОУ(видеоролик)	21.11.2026 - 30.11.2026			Степень готовности материалов к дате размещения, %	100 %		Ответственный за ведение сайта, Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
7	Разработка и проведение обучающего семинара для педагогов «Ранняя профессиональная ориентация и воспитательно-образовательный процесс»	01.12.2026 - 31.12.2026			Количество участников, чел.	Не менее 10		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
8	Разработка, проведение и анализ занятий с включением элементов профориентации в дошкольных группах	01.01.2027 - 28.02.2027			Количество занятий, ед.	Не менее 4		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
9	Организация и проведение круглого стола «Зачем дошкольникам знать о профессиях?»	01.03.2027 - 31.03.2027			Количество участников, чел.	Не менее 10		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель

10	Разработка технологических карт для формирования представлений о профессиях у дошкольников (повар, воспитатель, учитель, почтальон, продавец)	01.04.2027 - 30.04.2027			Количество документов, ед.	Не менее 5		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель и члены рабочей группы
11.	Разработка технологических карт для формирования представлений о профессиях у дошкольников (пожарный, врач, строитель, актер, повар)	01.05.2027-30.05.2027			Количество документов, ед.	Не менее 5		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель и члены рабочей группы
12.	Подборка литературного материала (стихи, загадки, сказки и т.д.), создание методической папки.	01.06,2027-31.06.2027			Количество документов, ед.	Не менее 1		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель и члены рабочей групп
13.	Создание кейса «Схемы и алгоритмы формирования трудовых навыков дошкольников»	01.07.2027-15.08.2027			Количество документов, ед.	Не менее 1		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель и члены рабочей групп
14	Разработка и проведение проекта «Виртуальная экскурсия» в дошкольных возрастных группах по теме «Все профессии важны! Все профессии нужны!»	16.08.2027 - 15.09.2027			Количество участников, чел.	Не менее 50		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
15	Разработка и проведение обучающего семинара для педагогов «РППС по профессиональной ориентации и ее	16.09.2027 - 15.10.2027			Количество участников, чел.	Не менее 10		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель

	использование в воспитательно-образовательном процессе»							
16	Разработка и проведение тематических развлечений совместно с родителями «Все работы хороши, выбирай на вкус»	16.10.2027 – 15.11.2027			Количество участников, чел.	Не менее 30		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
17	Разработка и проведение мастер-класса для родителей «Семейный бизнес-проект как совместное творчество»	16.11.2027 - 15.12.2027			Количество участников, чел.	Не менее 50		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
18	Разработка и проведение занятия «Кто создает праздник? «Праздничные профессии»	16.12.2027 - 21.01.2027			Количество участников, чел.	Не менее 50		Гартман Елена Анатольевна музыкальный руководитель
19	Разработка дидактических игр по ранней профориентации в дошкольных группах	22.01.2027 - 15.02.2027			Количество занятий, ед.	Не менее 10		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
20	Подготовка и проведение 1 этапа конкурса «Маленький мастер» на базе учреждения.	16.02.2027- 23.02.2027			Количество участников, чел.	Не менее 20		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
21	Разработка и проведение выставки детских рисунков «Профессии будущего»	15.03.2027 - 31.03.2027			Количество участников, чел.	Не менее 30		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
22	Участие в городском этапе конкурса «Маленький мастер»	01.04.2027- 30.04.2027			Количество участников, чел	Не менее 10		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель

23	Проведение мониторинга по итогам реализации проекта, анализполученных результатов, составление аналитической Справки	01.05.2027 – 20.05.2027			Количество документов, ед.	Не менее 1		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
24	Подготовка и представление публичного отчета об итогах реализации проекта на педагогическом совете (контрольное событие)	21.05.2027 – 31.05.2027			Степень готовности к дате представления, %	100%		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель

### III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта

№ п/п	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя проекта
	Представление проекта для педагогов на педагогическом совете	01.10.2026 - 31.10.2026			Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
	Разработка и проведение мастер-класса для родителей «Семейный бизнес-проект как совместное творчество»	16.11.2026 - 15.12.2026			Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
	Подготовка и представление публичного отчета об итогах реализации	21.05.2027 - 31.05.2027			Фомина Юлия Анатольевна, старший

	проекта на педагогическом совете					воспитатель
<b>IV. Информация об исполнении бюджета проекта</b>						
№ п/п		Всего, в том числе	Источник финансирования N 1	Источник финансирования N 2	Источник финансирования N 3	Источник финансирования, п
	Плановый объем финансирования, руб.	-	-	-	-	-
	Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб.	-	-	-	-	-
	Фактический объем финансирования, руб.	-	-	-	-	-

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО«Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_  
(дата)

Итоговый отчет о реализации проекта  
«Ранняя профессиональная ориентация как фактор творческого развития и успешной социализации дошкольников»

<b>I. Общая информация</b>		
1	Наименование проекта	«Ранняя профессиональная ориентация как фактор творческого развития и успешной социализации дошкольников»
2	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	-
3	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель 89045872599 Электронная почта: <a href="mailto:orel-yuliya@mail.ru">orel-yuliya@mail.ru</a>
4	Цель реализации проекта	Создание условий для развития познавательной активности, выявления творческих способностей и социализации дошкольников через организацию деятельности по ранней профессиональной ориентации.
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта	

<b>II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)</b>					
№ п/п	Наименование этапа	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий
1	Организационный	01.07.2026 31.11.2026			
2	Основной	01.12.2026 30.04.2027			



3	Заключительный	01.05.2027 - 31.05.2027			
---	----------------	----------------------------	--	--	--

### III. Информация о реализации плана мероприятий проекта

№ п/п	Наименование этапа	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации		Результат реализации мероприятия			Ф.И.О., должность лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта
			Плановый (дата начала и завершения)	Фактический (дата начала и завершения)	Наименование, единица измерения	Плановый	Фактический	
1	Организационный	Создание рабочей группы по реализации проекта <i>(приказ, положение)</i>	01.07.2026 – 30.07.2026		Количество документов, ед.	Не менее 2		Заведующий, Прокопьева Ольга Александровна
2		Изучение опыта внедрения ранней профориентации в воспитательно-образовательный процесс, составление аналитической справки	01.08.2026 - 31.08.2026		Количество документов, ед.	Не менее 1		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
3		Организация и проведение мониторинга РППС по направлению ранней профориентации, составление аналитической справки	01.09.2026 - 30.09.2026		Количество документов, ед.	Не менее 1		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
4		Подготовка и презентация проекта для педагогов на педагогическом совете	01.10.2026 - 31.10.2026		Количество участников, чел.	Не менее 10		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель

5		Разработка и создание страницы проекта на официальном сайте ДОУ для размещения информации о реализации проекта	01.11.2026-20.11.2026		Степень готовности материалов к дате размещения, %	100 %		Ответственный за ведение сайта
6		Подготовка и презентация проекта для родительской общественности на сайте ДОУ(видеоролик)	21.11.2026 - 30.11.2026		Степень готовности материалов к дате размещения, %	100 %		Ответственный за ведение сайта, Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
7	Основной	Разработка и проведение обучающего семинара для педагогов «Ранняя профессиональная ориентация и воспитательно-образовательный процесс»	01.12.2026 - 31.12.2026		Количество участников, чел.	Не менее 10		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
8		Разработка, проведение и анализ занятий с включением элементов профориентации в дошкольных группах	01.01.2027 - 28.02.2027		Количество занятий, ед.	Не менее 4		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
9		Организация и проведение круглого стола «Зачем дошкольникам знать о профессиях?»	01.03.2027 - 31.03.2027		Количество участников, чел.	Не менее 10		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
10		Разработка технологических карт для формирования представлений о профессиях у дошкольников (повар, воспитатель, учитель, почтальон, продавец)	01.04.2027 - 30.04.2027		Количество документов, ед	Не менее 5		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель и члены рабочей группы

11		Разработка технологических карт для формирования представлений о профессиях у дошкольников (пожарный, врач, строитель, актер, повар)	01.05.2027-30.05.2027		Количество документов, ед	Не менее 5		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель и члены рабочей группы
12		Подборка литературного материала (стихи, загадки, сказки и т.д.), создание методической папки.	01.06.2027-30.06.2027		Количество документов, ед	Не менее 1		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель и члены рабочей группы
13		Создание кейса «Схемы и алгоритмы формирования трудовых навыков дошкольников»	01.07.2027-15.08.2027		Количество документов, ед	Не менее 1		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель и члены рабочей группы
14		Разработка и проведение проекта «Виртуальная экскурсия» в дошкольных возрастной группе по теме «Все профессии важны! Все профессии нужны!»	16.08.2027 - 15.09.2027		Количество участников, чел.	Не менее 50		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
15		Разработка и проведение обучающего семинара для педагогов «РППС по профессиональной ориентации и ее использование в воспитательно-образовательном процессе»	16.09.2027 - 15.10.2027		Количество участников, чел.	Не менее 10		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
16		Разработка и проведение тематических	16.10.2027 –		Количество участников, чел.			Фомина Юлия Анатольевна,

		развлечений совместно с родителями «Все работы хороши, выбирай на вкус»	15.11.2027			Не менее 30		старший воспитатель
17		Разработка и проведение мастер- класса для родителей «Семейный бизнес-проект как совместное творчество»	16.11.2027 - 15.12.2027		Количество участников, чел.	Не менее 50		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
18		Разработка и проведение занятия «Кто создает праздник? «Праздничные профессии»	16.12.2027 - 21.01.2027		Количество участников, чел.	Не менее 50		Гартман Елена Анатольевна музыкальный руководитель
19		Разработка дидактических игр по ранней профориентации в дошкольных группах	22.01.2027 - 15.02.2027		Количество участников, чел.	Не менее 10		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
20		Подготовка и проведение 1 этапа конкурса «Маленький мастер» на базе учреждения.	16.02.2027- 23.02.2027		Количество участников, чел.	Не менее 20		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
21		Разработка и проведение выставкидетских рисунков «Профессии будущего»	15.03.2027 - 31.03.2027		Количество участников, чел.	Не менее 30		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
22		Участие в городском этапе конкурса «Маленький мастер»	01.04.2027- 30.04.2027		Количество участников, чел	Не менее 10		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
23	Заключительный	Проведение мониторинга по итогам реализации проекта, анализ полученных результатов, составление аналитической справки	01.05.2027 – 20.05.2027		Количество документов, ед.	1		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель

24		Подготовка и представление публичного отчета об итогах реализации проекта на педагогическом совете (контрольное событие)	21.05.2027 – 31.05.2027		Степень готовности к дате представления, %	100%		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель
----	--	--	-------------------------	--	--	------	--	--

**IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта**

№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта(дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта(дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя
1.	Подготовительный	Представление проекта для педагогов на педагогическом совете	01.10.2026 - 31.10.2026		
2.	Основной	Разработка и проведение мастер- класса для родителей «Семейный бизнес-проект как совместное творчество»	16.11.2026 -15.12.2026		
3.	Заключительный	Подготовка и представление публичного отчета об итогах реализации проекта на педагогическом совете	21.05.2027 - 31.05.2027		

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО«Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_

(дата)



### Паспорт управленческого проекта

«Развитие предметно-пространственной среды дошкольного образовательного учреждения в условиях повышения качества образования»

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	«Развитие предметно-пространственной среды дошкольного образовательного учреждения в условиях повышения качества образования»
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	Повышение качества доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования (Стратегическая цель социально-экономического развития г. Омска до 2030 г., раздел 1.2. Омский городской Совет. Решение от 19.12.2018 г. № 101).
3	Инициатор проекта	Прокопьева Ольга Александровна, заведующий, 8 (3812)536797, 8-951-417-16-38, dc-13@mail.ru
4	Куратор проекта	-
5	Руководитель проекта	Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель 89045872599 Электронная почта: <a href="mailto:orel-yuliya@mail.ru">orel-yuliya@mail.ru</a>
6	Заместитель руководителя проекта	-
7	Перечень исполнителей проекта	Катаева Наталия Николаевна – воспитатель, 89503304038, <a href="mailto:pedagog-74@mail.ru">pedagog-74@mail.ru</a> Гартман Елена Анатольевна – музыкальный руководитель, 89139682262, <a href="mailto:elena-gartman@mail.ru">elena-gartman@mail.ru</a> Дриго Татьяна Михайловна – воспитатель, 89136050267, <a href="mailto:tatyana.drigo@mail.ru">tatyana.drigo@mail.ru</a> Горшкова Марина Владимировна – воспитатель, 89514196715, <a href="mailto:marina-gorshkova-63@mail.ru">marina-gorshkova-63@mail.ru</a> Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель 89045872599 Электронная почта: <a href="mailto:orel-yuliya@mail.ru">orel-yuliya@mail.ru</a> Плотникова Полина Вячеславовна – воспитатель, 89139771880, <a href="mailto:polina_filippova1999@mail.ru">polina_filippova1999@mail.ru</a> Вырезкова Ольга Анатольевна – воспитатель, 89059409275 <a href="mailto:virola@list.ru">virola@list.ru</a> Боянчан Анна Владимировна – воспитатель, 89609973741, <a href="mailto:boancana@gmail.com">boancana@gmail.com</a> Бутакова Наталья Александровна – педагог – психолог, 89514134066, <a href="mailto:natasha-but70@mail.ru">natasha-but70@mail.ru</a> Ляйс Татьяна Валерьевна – воспитатель, 89507901880, <a href="mailto:tanka-d@mail.ru">tanka-d@mail.ru</a>
8	Координатор проекта	Прокопьева Ольга Александровна, заведующий, 8 (3812)536797, 8-951-417-16-38, <a href="mailto:ds13@bdou.omskportal.ru">ds13@bdou.omskportal.ru</a>
II. Описание проекта		
9	Основание для инициации	Национальный проект «Образование» Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»



	проекта	Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, федеральная образовательная программа дошкольного образования.		
10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013года № 1170 – п (в ред. от 12.10.2018). Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей»		
11	Цель реализации проекта	Создание эффективной развивающей предметно-пространственной среды дошкольного образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДОО, как фактор повышения качества образования.		
12	Задачи проекта	<p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- изучить и проанализировать состояние предметно-пространственной среды учреждения.</li> <li>- разработать систему методического сопровождения, обеспечивающую эффективную организацию развивающей предметно-пространственной среды.</li> <li>- разработать и провести методические мероприятия по использованию предметно-пространственной среды учреждения в воспитательно-образовательной деятельности.</li> <li>- провести мониторинг эффективности предметно-пространственной среды дошкольного образовательного учреждения.</li> </ul>		
13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>- развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям ФГОС ДОО на 85%.</li> <li>- сформирована и скорректирована развивающая предметно-пространственная среда в группах (дидактические игры, игры по речевому развитию, зонирование в группах и т.д.);</li> <li>- использование обновленной РППС в воспитательно – образовательном процессе (не менее 75% педагогов)</li> <li>- увеличение доли участия родителей, в формировании РППС включённых в образовательный процесс ДОО до 65%.</li> <li>- повышение уровня удовлетворённости родителей воспитанников качеством дошкольного образования, обусловленным улучшением РППС до 75%.</li> </ul>		
14	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
		1. Организационный	01.09.2027	31.12.2027
		2. Основной	01.01.2028	30.09.2028

		3. Заключительный	01.10.2028	31.12.2028
15	Бюджет проекта	-		
16	Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития	Управленческие проекты: «Ранняя профессиональная ориентация как фактор творческого развития и успешной социализации дошкольников», «Организация развивающей предметно-пространственной среды дошкольного образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДОО»		
17	Основные риски реализации проекта	Изменение нормативной базы Смена педагогического коллектива Низкая мотивация педагогов.  Повышение мотивации педагогов на саморазвитие		

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«   » \_\_\_\_\_  
(дата)

План мероприятий проекта  
«Развитие предметно-пространственной среды дошкольного образовательного учреждения в условиях повышения качества образования»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
<b>І этап. Организационный (01.09.2027г. – 31.12.2027г.)</b>						
1	Создание рабочей группы. Разработка Положения о рабочей группе ( <i>положение</i> )	01.09.2027	30.09.2027	Количество документов единицы	Не менее 2	Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна
2	Разработка плана работы рабочей группы в соответствии с проектом и назначение ответственных за проведение практической части проекта ( <i>план работы</i> )	01.10.2027	30.10.2027	Количество документов, единицы	Не менее 1	Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна
3	Анализ состояния предметно - пространственной среды дошкольного образовательного учреждения согласно ФГОС ДОО. Составление аналитической справки.	01.11.2027	30.11.2027	Количество документов единицы	Не менее 1	Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна
4	Разработка и проведение педагогического совета «Проектирование развивающей предметно-пространственной среды	01.12.2027	31.12.2027	Количество участников	Не менее 10 человек	Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала	Дата окончания реализации	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
	в ДОУ»					
<b>II этап. Основной (01.01.2028 г. - 30.09.2028г.)</b>						
5	Разработка и проведение консультации «Создание эффективной развивающей предметно-пространственной среды дошкольного образовательного учреждения в контексте ФГОС ДОО»	01.01.2028	30.01.2028	Количество участников консультации	Не менее 10 человек	Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна
6	Разработка модели развивающей предметно-пространственной среды дошкольного образовательного учреждения по ФГОС ДОО	01.02.2028	30.05.2028	Количество документов, единицы	Не менее 1	Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна, участники рабочей группы
7	Организация и проведение фокус-группы «Модель эффективной предметно-пространственной среды дошкольного образовательного учреждения»	01.05.2028	30.05.2028	Количество участников	Не менее 8 человек	Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна, участники рабочей группы
8	Разработка положения конкурса «Современная дошкольная группа»	01.06.2028	30.08.2028	Количество документов, единиц	Не менее 1	Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна, участники рабочей группы
9	Организация и	01.09.2028	30.09.2028	Количество	Не менее 10	Старший воспитатель,

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала	Дата окончания реализации	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				участников	человек	
	проведение аукциона педагогических идей «Современная дошкольная группа»					Фомина Юлия Анатольевна
10	Размещение информации о реализации проекта на сайте ОУ	15.09.2028	30.09.2028	Степень готовности к дате размещения, %	100%	Педагог - психолог, Бутакова Наталья Александровна ответственный за сайт
<b>III этап. Заключительный (01.10.2028г. - 31.12.2028г.)</b>						
11	Разработка и проведение итогового контроля состояния развивающей предметно-пространственной среды дошкольного образовательного учреждения в соответствии с ФГОС ДОО. Составление аналитической справки.	01.10.2028	30.10.2028	Количество документов, единицы	Не менее 1	Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна
12	Презентация предметно-пространственной среды дошкольного образовательного учреждения в рамках дня открытых дверей «Открытое образовательное пространство ДОУ»	01.11.2028	30.11.21028	Количество участников педагогического часа	Не менее 10 человек	Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна
13	Анкетирование родителей воспитанников по	01.12.2028	31.12.2028	Количество документов	Не менее 1	Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала	Дата окончания реализации	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
	вопросу удовлетворённости качеством дошкольного образования в учреждении. Анализ результатов.					
14	Размещение на сайте ДОУ презентации итогов реализации проекта	20.12.2028	31.12.2028	Степень готовности материалов к дате размещения, %	100%	Старший воспитатель, Фомина Ю.А. Ответственный за ведение сайта, педагог – психолог Бутакова Наталья Александровна

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«    » \_\_\_\_\_  
(дата)

План контрольных событий проекта  
«Развитие предметно-пространственной среды дошкольного образовательного учреждения в условиях повышения качества образования»

№ п/п	Наименование контрольного события (мероприятия)	Дата наступления контрольного события проекта	Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
I Подготовительный этап			
1	Презентация проекта на заседании Педагогического Совета	01.12.2027- 31.12.2027	Заведующий, Прокопьева О.А., старший воспитатель Фомина Ю.А
II Основной этап.			
2	Организация и проведение аукциона педагогических идей «Современная дошкольная группа»	01.09.2027 – 30.09.2027	Старший воспитатель, Фомина Ю.А.
III Заключительный этап			
3	Размещение на сайте ДОО презентации итогов реализации проекта	20.12.2028 – 31.12.2028	Старший воспитатель, Фомина Ю.А. Ответственный за ведение сайта, педагог – психолог Бутакова Наталья Александровна

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (подпись)

«    » \_\_\_\_\_ (дата)

Бюджет проекта  
 «Развитие предметно-пространственной среды дошкольного образовательного учреждения в условиях повышения  
 качества образования»

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей				
		Всего	Источник финансирования N 1	Источник финансирования N 2	Источник финансирования N 3	Источник финансирования, n
1	Подготовительный	-	-	-	-	-
2	Основной	-	-	-	-	-
3	Заключительный	-	-	-	-	-

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (подпись)

« » \_\_\_\_\_ (дата)



**Промежуточный отчет о реализации проекта  
«Развитие предметно-пространственной среды дошкольного образовательного учреждения в условиях повышения  
качества образования»**

I. Общая информация о реализации проекта								
Наименование этапа реализации проекта (далее - этап)		Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)		Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)		Фактический срок реализации этапа (дата начала		Ф.И.О., должность руководителя проекта
Подготовительный		01.09.2027 – 31.12.2027						
Основной		01.01.2028 - 30.09.2028						
Заключительный		01.10.2028 - 31.12.2028						
II. Информация об исполнении мероприятия проекта								
№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый срок реализации	Прогнозируемый срок реализации	Фактический срок реализации	Результат реализации мероприятия			Ф.И.О., должность исполнителя
					Наименование, единица измерения	план.	факт.	
1	Создание рабочей группы. Разработка Положения о рабочей	01.09.2027 30.09.2027			Количество документов единицы	Не менее 2		Старший воспитатель, Фомина Юлия

2	Разработка плана работы рабочей группы в соответствии с проектом и назначение ответственных за проведение практической части проекта (план работы)	01.10.2027 30.10.2027			Количество Документов единицы	Не менее 1		Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна
3	Анализ состояния предметно – пространственной среды дошкольного образовательного учреждения согласно ФГОС ДОО. Составление аналитической справки.	01.11.2027 30.11.2027			Количество документов единицы	Не менее 1		Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна
4	Разработка и проведение педагогического совета «Проектирование развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ»	01.12.2028 31.12.2028			Количество участников	Не менее 10 человек		Заведующий, Прокопьева Ольга Александровна  Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна

5	Разработка и проведение консультации «Создание эффективной развивающей предметно-пространственной среды дошкольного образовательного учреждения в контексте ФГОС ДОО»	01.01.2028 30.01.2028			Количество участников консультации	Не менее 10 человек		Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна
6	Разработка модели развивающей предметно-пространственной среды дошкольного образовательного учреждения по ФГОС ДОО	01.02.2028 30.05.2028			Количество документов единицы	Не менее 1		Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна, участники рабочей группы
7	Организация и проведение фокус-группы «Модель эффективной предметно-пространственной среды дошкольного образовательного учреждения»	01.05.2028 30.05.2028			Количество участников	Не менее 8 человек		Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна, участники рабочей группы
8	Разработка положения конкурса «Современная дошкольная группа»	01.06.2028 30.08.2028			Количество документов, единиц	Не менее 1		Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна, участники рабочей группы

10	Организация и проведение аукциона педагогических идей «Современная дошкольная группа»	01.09.2027 30.09.2027			Количество участников	Не менее 10 человек		Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна
11	Размещение информации о реализации проекта на сайте ОУ	15.09.2027 30.09.2027			Степень готовности к дате размещения, %	100%		ответственный за сайт
12	Разработка и проведение итогового контроля состояния развивающей предметно-пространственной среды дошкольного образовательного учреждения в соответствии с ФГОС ДОО. Составление аналитической справки.	01.10.2028 30.10.2028			Количество документов, единиц	Не менее 1		Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна
13	Презентация предметно-пространственной среды дошкольного образовательного учреждения в рамках дня открытых дверей «Открытое образовательное пространство ДОУ»	01.11.2028 30.11.21028			Количество участников педагогического о часа	Не менее 10 человек		Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна

14	Анкетирование родителей воспитанников по вопросу удовлетворённости качеством дошкольного образования в учреждении. Анализ результатов.	01.12.2028 31.12.2028			Количество документов, единиц	Не менее 1		Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна
15	Размещение на сайте ДОУ презентации итогов реализации проекта	20.12.2028 31.12.2028			Степень готовности к дате размещения, %	100%		Старший воспитатель, Фомина Ю.А. Ответственный за ведение сайта

### III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта

№ п/п	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя проекта
1	Разработка и проведение педагогического совета «Проектирование развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ»	01.12.2027- 31.12.2027			Заведующий, Прокопьева Ольга Александровна  Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна
2	Организация и проведение аукциона педагогических идей «Современная дошкольная группа»	01.09.2027 – 30.09.2027			Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна

3	Размещение на сайте ДОУ презентации итогов реализации проекта	20.12.2028 – 31.12.2028			Ответственный за ведение сайта
---	---	-------------------------	--	--	--------------------------------

IV. Информация об исполнении бюджета проекта

	Всего, в том числе	Источник финансирования N1	Источник финансирования N2	Источник финансирования N3	Источник финансирования, n
Плановый объем финансирования, руб.	-	-	-	-	-
Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб.	-	-	-	-	-
Фактический объем финансирования, руб.	-	-	-	-	-

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«    » \_\_\_\_\_  
(дата)

Итоговый отчет о реализации проекта  
«Развитие предметно-пространственной среды дошкольного образовательного учреждения в условиях повышения  
качества образования»

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	«Развитие предметно-пространственной среды дошкольного образовательного учреждения в условиях повышения качества образования»
2	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	-
3	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель 89045872599 Электронная почта: <a href="mailto:orel-yuliya@mail.ru">orel-yuliya@mail.ru</a>
4	Цель реализации проекта	Создание эффективной развивающей предметно-пространственной среды дошкольного образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДОО.
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта	

**II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)**

№ п/п	Наименование этапа	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий
1	Организаационный	01.09.2027 – 31.12.2027		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель	
2	Основной	01.01.2028 - 30.09.2028		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель	
3	Заключительный	01.10.2028 - 31.12.2028		Фомина Юлия Анатольевна, старший воспитатель	

**III. Информация о реализации плана мероприятий проекта**

№ п/п	Наименование этапа	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации		Результат реализации мероприятия			Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта
			Плановый (дата начала и завершения)	Фактический (дата начала и завершения)	Наименование, единица измерения	Плановый	Фактически	
1	Организационный	Создание рабочей группы – исполнителей проекта Разработка Положения о рабочей группе	01.09.2027 30.09.2027		Количество документы, ед.	Не менее 2		Старший воспитатель, Фомина Юлия



3	Организационный	Разработка плана работы рабочей группы в соответствии с проектом и назначение ответственных за проведение практической части проекта (план работы) в соответствии с проектом и назначение ответственных за проведение практической части проекта ( <i>план работы</i> )	01.10.2027 30.10.2027		Количество документы, ед.	Не менее 1		Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна
4	Организационный	Анализ состояния предметно – пространственной среды дошкольного образовательного учреждения согласно ФГОС ДОО. Составление аналитической справки.	01.11.2027 30.11.2027		Количество документы, ед.	Не менее 1		Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна
5	Организационный	Разработка и проведение педагогического совета «Проектирование развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ»	01.12.2027 31.12.2027		Количество чел	Не менее 10		Заведующий, Прокопьева Ольга Александровна  Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна

6	Основной	Разработка и проведение консультации «Создание эффективной развивающей предметно-пространственной среды дошкольного образовательного учреждения в контексте ФГОС ДОО»	01.01.2027 30.01.2027		Количество чел	Не менее 10		Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна
7	Основной	Разработка модели развивающей предметно-пространственной среды дошкольного образовательного учреждения по ФГОС ДОО	01.02.2027 30.05.2027г		Количество чел	Не менее 8		Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна, участники рабочей группы
8	Основной	Организация и проведение фокус-группы «Модель эффективной предметно-пространственной среды дошкольного образовательного учреждения»	01.05.2027 30.05.2027		Количество чел	Не менее 10		Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна, участники рабочей группы
9	Основной	Разработка положения конкурса «Современная дошкольная группа»	01.06.2027 30.08.2027		Количество документы, ед.	Не менее 1		Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна, участники рабочей группы
10	Основной	Организация и проведение аукциона педагогических идей «Современная дошкольная группа»	01.09.2027 30.09.2027		Количество чел	Не менее 10		Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна
11	Основной	Размещение информации о реализации проекта на сайте ОУ	15.09.2027 30.09.2027		Степень готовности к дате размещения, %	100%		Ответственный за сайт

12	Заключительный	Разработка и проведение итогового контроля состояния развивающей предметно-пространственной среды дошкольного образовательного учреждения в соответствии с ФГОС ДОО. Составление аналитической справки.	01.10.2027 30.10.2027		Количество документов, ед.	Не менее 1		Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна
13	Заключительный	Презентация предметно-пространственной среды дошкольного образовательного учреждения в рамках дня открытых дверей «Открытое образовательное пространство ДОУ»	01.11.2027 30.11.21027		Количество участников педагогического часа	Не менее 10		Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна
14	Заключительный	Анкетирование родителей воспитанников по вопросу удовлетворённости качеством дошкольного образования в учреждении. Анализ результатов.	01.12.2027 31.12.2027		Количество документов, ед.	Не менее 1		Старший воспитатель, Фомина Юлия Анатольевна
15	Заключительный	Размещение на сайте ДОУ презентации итогов реализации проекта	20.12.2027 31.12.2027		Степень готовности к дате размещения, %	100%		Старший воспитатель, Фомина Ю.А. Ответственный за ведение сайта

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта

№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя
1	Организационный	Презентация проекта на заседании Педагогического Совета	01.12.2027- 31.12.2027		
2	Основной	Организация и проведение аукциона педагогических идей «Современная дошкольная группа»	01.09.2027 – 30.09.2027		
3	Заключительный	Размещение на сайте ДОУ презентации итогов реализации проекта	20.12.2028 – 31.12.2028		

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Шестаков Вячеслав Викторович

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

« » \_\_\_\_\_

(дата)